Relatório de Reuniões – Supermercado Bornelli

Integrantes: Tainan Oliveira, Elessandro Abreu, Gabriel Tessari, Jaderson, Lídio, João Pedro

Período do Projeto: 06/05/2025 a 02/06/2025

Reunião 1 - 06/05/2025 às 19h30 até 21:30

Participantes: Tainan Oliveira, Elessandro Abreu, Gabriel Tessari, Jaderson, Lídio, João Pedro

Objetivo da Reunião: Definir a estrutura inicial do projeto, ferramentas a serem utilizadas e atribuição de tarefas.

Pauta:

- 1. Definição do nome do projeto.
- 2. Escolha das ferramentas de gestão (Trello, Google Drive, etc.).
- 3. Discussão sobre a metodologia de entrada de dados (manual ou automatizada).
- 4. Análise de projetos similares no mercado.
- 5. Planejamento de pesquisa de campo (coleta de fotos, vídeos e anotações manuscritas).

Discussões:

- **Nome do Projeto:** Após debate, decidiu-se por "Supermercado Bornelli" para refletir a identidade local e familiar do estabelecimento.
- **Ferramentas de Gestão:** Optou-se pelo uso do Trello para organização de tarefas e Google Drive para armazenamento de documentos compartilhados.
- **Metodologia de Entrada de Dados:** Considerou-se a utilização de scanners para leitura de códigos de barras, além de entradas manuais para itens não codificados.
- Análise de Projetos Similares: Foram apresentados exemplos de sistemas de gestão de estoque de supermercados para inspiração.

• **Pesquisa de Campo:** Planejou-se uma visita ao supermercado para coleta de imagens e observações diretas.

Decisões Tomadas:

- Iniciar o desenvolvimento pela arquitetura do sistema, incluindo diagramas de classes e casos de uso.
- Priorizar a integração entre front-end e back-end desde as fases iniciais do projeto.
- Estabelecer critérios de aceitação claros para todas as funcionalidades, garantindo alinhamento contínuo com os objetivos do projeto.

Tarefas Atribuídas:

- Elessandro Abreu: Iniciar a codificação base do back-end, focando na estrutura de dados e integração com o banco de dados.
- **Gabriel Tessari e Lídio:** Desenvolver os casos de uso iniciais, detalhando os fluxos de trabalho principais do sistema.

Reunião 2 - 07/05/2025 das 19h30 às 21h30

Participantes: Tainan Oliveira, Elessandro Abreu, Gabriel Tessari, Jaderson, Lídio, João Pedro

Objetivo da Reunião: Definir funcionalidades adicionais do projeto, revisar o progresso desde a última reunião e aprimorar as ideias apresentadas.

Pauta:

- Estrutura do front-end: número de telas e suas funcionalidades.
- Identificação dos atores do sistema.
- Definição das classes principais e seus atributos.
- Funcionamento do totem de autoatendimento, terminal de pesquisa e sistema de gestão.

Discussões:

- Estrutura do Front-End: Decidiu-se por três telas distintas: uma para o totem de autoatendimento, uma para o terminal de pesquisa e uma para a gestão de relatórios e configurações.
- Atores do Sistema: Foram identificados os seguintes atores: Cliente, Administrador,
 Fornecedor e Colaborador. Cada um com permissões e responsabilidades específicas.

• Classes Principais e Atributos:

- o Cliente: Atributos como nome, CPF, endereço e histórico de compras.
- Fornecedor: Informações como nome da empresa, CNPJ, produtos fornecidos e histórico de entregas.
- Login: Controle de acesso para usuários autorizados, com campos para nome de usuário, senha e nível de acesso.
- Feedback: Registro das opiniões dos clientes sobre produtos e serviços, incluindo data, avaliação e comentários.

• Funcionamento do Sistema:

- Totem de Autoatendimento: Permitirá ao cliente consultar produtos por categoria, realizar cadastro, fornecer feedback.
- Terminal de Pesquisa: Exibirá informações detalhadas sobre os produtos, como nome, preço, descrição e disponibilidade.
- Gestão: Sistema administrativo para controle de estoque, geração de relatórios financeiros e administrativos, cadastro de produtos e fornecedores.

Decisões Tomadas:

- Iniciar o desenvolvimento da arquitetura do sistema, incluindo diagramas de classes e casos de uso.
- Priorizar a integração entre front-end e back-end desde as fases iniciais do projeto.
- Estabelecer critérios de aceitação claros para todas as funcionalidades, garantindo alinhamento contínuo com os objetivos do projeto.

Reunião 3 – 13/05/2025 das 19h30 às 21h30

Participantes: Tainan Oliveira, Elessandro Abreu, Gabriel Tessari, Jaderson, Lídio, João Pedro **Objetivo da Reunião**: Definir as funcionalidades adicionais do projeto, revisar o progresso desde a última reunião e aprimorar as ideias apresentadas.

Pauta:

- 1. Estrutura do front-end: número de telas e suas funcionalidades.
- 2. Funcionamento do totem de autoatendimento, terminal de pesquisa e sistema de gestão.
- 3. Scanner.

Discussões:

• Estrutura do Front-End:

Discutimos a customização das telas do projeto **Supermercado Bornelli**, identificando as mudanças necessárias, além de analisar os erros encontrados e documentados. A equipe discutiu formas de otimizar a navegação e melhorar a usabilidade das telas, com ajustes específicos em algumas funcionalidades.

Scanner:

A funcionalidade de scanner foi retirada do projeto devido a um erro técnico. Não conseguimos implementar o protótipo corretamente e não dispomos das ferramentas necessárias para fazê-lo funcionar da forma planejada. Como alternativa, decidimos manter apenas a opção de **código manual** para a busca no totem, o que simplificou a implementação e evitou atrasos no cronograma.

Funcionamento do Sistema:

- Totem de Autoatendimento: O sistema de autoatendimento será configurado para utilizar códigos manuais, sem a presença do scanner. Essa mudança visa simplificar a operação do totem e evitar problemas técnicos.
- Estrutura do Front-End: Foi removida uma opção de fechamento de tela que era desnecessária e, no seu lugar, foi adicionada a funcionalidade de modo dark no projeto. A opção de tema escuro foi implementada para melhorar a experiência do usuário, especialmente em ambientes com pouca luz.

Decisões Tomadas:

- 1. **Retirada do Scanner**: Devido a questões técnicas, a funcionalidade de scanner foi cancelada e substituída por códigos manuais.
- 2. **Ajustes no Front-End**: Implementação do modo dark e remoção de uma opção de fechamento de tela desnecessária.
- 3. **Totem de Autoatendimento**: O totem de autoatendimento passará a utilizar apenas códigos manuais para a busca de produtos, simplificando o processo e evitando falhas.

Reunião 4 - 20/05/2025 das 19h30 às 21h30

Participantes: Tainan Oliveira, Elessandro Abreu, Gabriel Tessari, Jaderson, Lídio, João Pedro **Objetivo da Reunião**: Definir as funcionalidades adicionais do projeto, revisar o progresso desde a última reunião e aprimorar as ideias apresentadas.

Pauta:

- 1. Visão geral do projeto.
- 2. Correção sobre os critérios de aceitação.
- 3. Continuidade sobre o fluxograma.

Discussões:

Visão Geral do Projeto:

Iniciamos a reunião com uma visão ampla do andamento do projeto. Durante a discussão, revisamos a gestão do supermercado e exploramos possíveis erros ainda não identificados. A equipe avaliou o progresso geral e discutiu o que ainda precisa ser feito para a conclusão do projeto, com ênfase nas áreas que estão mais avançadas e aquelas que demandam mais atenção.

• Correção sobre os Critérios de Aceitação:

Fizemos uma revisão dos requisitos obrigatórios do projeto, verificando o que já foi concluído e o que ainda está pendente. Durante essa revisão, identificamos uma falha importante na parte de **feedback**, onde faltava a opção de inclusão do **telefone** ou **CPF** no relatório de feedback. Essa correção foi discutida e confirmada como uma prioridade para garantir a conformidade com os critérios de aceitação do cliente.

Continuidade sobre o Fluxograma:

A discussão sobre o fluxograma continuou a partir da reunião anterior. A equipe analisou as atualizações feitas e ajustou os fluxos de trabalho, principalmente em relação à interação dos usuários com o sistema e o processo de feedback. Algumas

etapas foram redesenhadas para garantir uma experiência mais fluida e eficiente, e pequenos ajustes de usabilidade foram sugeridos para facilitar o entendimento de alguns fluxos.

Decisões Tomadas:

- Correção nos Relatórios de Feedback: Incluir a opção de telefone ou CPF no relatório de feedback, conforme os critérios de aceitação revisados.
- 2. **Ajustes no Fluxograma**: Refinar e ajustar os fluxos do sistema, com foco na melhoria da experiência do usuário e na otimização dos processos.
- Revisão Geral do Projeto: Continuar com a identificação de possíveis erros e áreas de melhoria no sistema de gestão do supermercado, visando uma conclusão bem-sucedida.

🧰 Reunião 5 – 24/05/2025 | 19h30 às 20h20

Participantes: Tainan Oliveira, Elessandro Abreu, João Pedro

Objetivo da Reunião:

Definir funcionalidades adicionais do projeto, revisar o progresso desde a última reunião e alinhar próximos passos.

Pauta:

- Visão geral do projeto
- Figma
- GitHub

Discussões:

1. Visão Geral do Projeto

Realizamos uma reunião de alinhamento para revisar o status atual do projeto. Identificamos pendências e reorganizamos a ordem de prioridade das tarefas. Confirmamos todos os requisitos obrigatórios e eliminamos os itens já concluídos, garantindo uma visão clara do que ainda precisa ser feito.

2. Figma

Avaliamos o andamento do protótipo no Figma. Discutimos estratégias para otimizar o desenvolvimento das telas, dividindo as responsabilidades entre os membros e estabelecendo prazos mais definidos para acelerar essa etapa do projeto.

3. GitHub

Foi identificada a ausência de um repositório online para hospedagem do código, que é um requisito essencial do projeto. Reconhecemos essa falha no planejamento inicial e definimos a criação imediata do repositório para centralizar e organizar o desenvolvimento.

Decisões Tomadas:

- Criar e configurar o repositório oficial do projeto no GitHub até 01/06/2025.
- Dividir as tarefas de prototipação no Figma entre os membros para finalização até 01/06/2025.
- Atualizar o Trello com a nova ordem de prioridade das funcionalidades.
- Reunião extra será marcada, se necessário, para garantir o cumprimento dos novos prazos.
- Manter registro das entregas parciais para facilitar o acompanhamento do progresso.

Reunião 6 - 29/05/2025 | 19h30 às 21h30

Participantes: Tainan Oliveira, Elessandro Abreu, Gabriel Tessari, Jaderson, Lídio, João Pedro**Objetivo da Reunião:**Finalizar o projeto, realizar as últimas atualizações e verificar pendências restantes.

Pauta:

- Visão geral do projeto
- Figma

- GitHub
- Arquitetura
- Relatório

Discussões:

1. Visão Geral do Projeto

Foi realizada uma revisão geral do progresso. Identificamos as tarefas ainda pendentes, ajustamos a prioridade das atividades finais e reforçamos o cronograma de encerramento.

2. Figma

O andamento do protótipo foi avaliado. As tarefas restantes foram redistribuídas para acelerar a finalização. Estabelecemos prazos finais para conclusão das telas, com foco na entrega completa da interface.

3. GitHub

Identificamos a ausência de commits regulares por parte de alguns membros. Discutimos a importância do versionamento contínuo e combinamos a regularização das contribuições até a data final, garantindo rastreabilidade do código.

4. Arquitetura

Foi feita uma verificação do status da arquitetura do sistema:

- Pronto: Componentes principais concluídos
- Em produção: Algumas integrações e ajustes finais
- **Pendências:** Refatorações menores e testes finais

5. Relatório

Discutimos o andamento do relatório final. Definimos os responsáveis por cada seção e os prazos para conclusão. Foi reforçada a necessidade de revisar ortografia, formatação e coerência antes da entrega.

Decisões Tomadas:

- Finalização de todas as telas do Figma até 01/06/2025.
- Regularização dos commits no GitHub até 01/06/2025, com push dos códigos atualizados.

- Revisão final da arquitetura até 01/06/2025, incluindo testes e ajustes.
- Finalização do relatório até 01/06/2025, com revisão coletiva agendada.